

Zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wyjaśnienia

do przetargu PWIK – ST/ 3 /2010 (Nr BZP: 255076-2010)

Zielonka dn.27.08.2010 r.

W dniu 26.08.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego: Budowa przepompowni w ul. Mareckiej i ul. Lipowej w Zielonce o następującej treści:

1. W związku z tym, iż prace w zakresie zamówienia będą wykonywane na czynnej kanalizacji sanitarnej w centrum Zielonki i konieczne będzie wstrzymanie przepływu ścieków w sumie w trzech komorach zaworowych, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przejmie na siebie obowiązek zapewnienia ciągłości odbioru ścieków ze zlewni obsługiwanych przez te komory zaworowe? Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie przepompowywanie i odbiór ścieków?
2. Z uwagi na krótki termin realizacji zamówienia i lokalizację robót na ruchliwej drodze powiatowej, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający jest w posiadaniu ważnego projektu organizacji ruchu?. A jeżeli nie to czy Zamawiający przewiduje ewentualne wydłużenie terminu realizacji w przypadku przedłużania się uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych?.. „

WYJAŚNIENIE

Ad. 1. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie wszystkie prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym przepompowywanie i odbiór ścieków. Zakres tych prac jest uzależniony od sprawności technicznej realizacji prac i przyjętej przez wykonawcę technologii wykonania robót.

Ad. 2. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Termin wymagany przez Zamawiającego podany w ogłoszeniu i SIWZ jest podyktowany możliwością prowadzenia robót w pasie drogowym ulicy Mareckiej konsultowaną z Wydziałem Dróg Powiatowych Starostwa Powiatu Wołomińskiego. Wynika to z faktu, że Starostwo Powiatowe w Wołominie prowadzić będzie w najbliższym czasie przebudowę ulicy Mareckiej. W przypadku opóźnień Wykonawcy w realizacji umowy, nie wynikających z jego winy, Zamawiający rozważy wydłużenie terminu realizacji umowy, po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody zarządcy drogi na prowadzenie robót.

ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający wprowadza zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego (PWIK- ST/3/2010) „Budowa przepompowni w ul. Mareckiej i ul. Lipowej w Zielonce”

- w pkt-cie V. USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w ppkt 3 OCZEKIWANY TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI dodane zostaje zdanie o następującej treści:

” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wymaganego terminu zakończenia inwestycji w sytuacji gdy konieczność przedłużenia terminu nie będzie wynikała w ocenie Zamawiającego z winy Wykonawcy, po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody zarządcy drogi na prowadzenie robót”.

- w § 3 TERMINY (wzoru umowy - załącznik nr 6) dodaje się ust. 6 o następującej treści:

„ Termin o którym mowa w ust. 2 może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy konieczność przedłużenia terminu nie będzie wynikała w ocenie Zamawiającego z winy Wykonawcy, po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody zarządcy drogi na prowadzenie robót.”.

Zdzisław Krajewski

Prezes Zarządu